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RESUMEN  

 

La presente investigación tuvo como objetivo conocer los factores que 

limitan el resultado de la Inversión Pública, ejecutados en las Instituciones 

Educativas de la zona rural del distrito de Belén: período 2011- 2014, 

siendo esta una investigación descriptiva, tomando una población de 27 

personas que se encargan de supervisar y controlar el resultados de la 

inversión pública, utilizando como instrumento un cuestionario de 

preguntas y guía de levantamiento de información, llegando a las siguientes 

conclusiones: Tras el análisis de los resultados se ha logrado analizar 

detalladamente las inversiones públicas ejecutadas en las Instituciones 

Educativas de la zona rural del distrito de Belén: período 2011- 2014, 

llegando a conocer índices desfavorables, pues en el transcurso de los años 

el índice de avance de los proyectos ha ido decayendo, siendo el periodo 

2013 (0,0%) el más críticos, debido que no se obtuvo los resultados 

esperados de la inversión. Después de analizar los resultados, se identificó 

que los factores que limitan los resultados de la inversión pública son 

internos y externos, dentro de este existen algunos que afectan 

considerablemente, pues existe falta de profesionalismo de los funcionarios 

dentro de la institución, como también las fragmentada política hace más 

compleja las reformas, y las obras que sobrepasan el límite establecido de 

entrega, generan costos. Después de analizar los factores que limitan el 

resultado de la inversión pública, se determinó que los factores externo son 

los que afectan considerablemente la inversión pública, pues el mayor 

índice se obtuvo de este, lo que significa, que el problema es  básicamente 

por las deficiencias en los procesos que no permiten a la institución cumplir 

con su objetivo que es velar por el bienestar público, sin embargo existen 

factores internos que también afectan, eso se debe a la falta de 

profesionalismo y compromiso de los funcionarios, lo cual vienen afectando 

considerablemente la gestión institucional.  
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ABSTRAC 

 

The objective of this research was to determine the factors that limit the 

results of Public Investment, carried out in the Educational Institutions of 

the rural area of the district of Belén: period 2011-2014, this being a 

descriptive research, taking a population of 27 people who Are responsible 

for supervising and controlling the results of public investment, using as a 

questionnaire a questionnaire and a guide to the collection of information, 

arriving at the following conclusions: After the analysis of the results, it has 

been possible to analyze in detail the public investments executed in the 

Educational Institutions in the rural area of the district of Bethlehem: period 

2011-2014, coming to know unfavorable indexes, since over the years the 

rate of progress of projects has been declining, with the period 2013 (0.0%). 

The most critical, because the expected results of the investment were not 

obtained. After analyzing the results, it was identified that the factors that 

limit the results of public investment are internal and external, within this 

there are some that affect considerably, since there is a lack of 

professionalism of the officials within the institution, as well as fragmented 

Politics makes reforms more complex, and works that exceed the 

established limit of delivery, generate costs. After analyzing the factors  that 

limit the result of the public investment, it was determined that external 

factors are those that significantly affect public investment, since the 

highest index was obtained from this, which means that the problem is 

basically the deficiencies In the processes that do not allow the institution 

to fulfill its objective that is to ensure the public welfare, however there are 

internal factors that also affect, this is due to the lack of professionalism 

and commitment of officials, which have been affecting considerably the 

Institutional management. 
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